

Закладка стен



С 01.09.2015 по 10.09.2015 г. в ходе восстановления храма проведены следующие работы:

- закладка стен кирпичем по периметру храма;
- завоз строительных материалов,
- установка строительных лесов;
- выравнивание стен;
- вывоз мусора, уборка храма.

Фотогалерея хроники







